

«Утверждаю»  
 Директор  
 Гаврилов-Ямской ДЮСШ  
 И.В. Козлов  
 « 15 » 01 2023 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
 («дорожная карта» объекта)**

муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»  
 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.7  
 (помещение на ул. Красноармейская, д.8)

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполне ния (и этап работы* )	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечани е (дата контроля и результат)
	<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b>				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта асфальтового покрытия тротуара к крыльцу школьного здания.</li> <li>2) Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта оборудования бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара, ведущего ко входу школы.</li> </ol>	Все категории	(3 этап)  2025 г.  2025 г.	План ФХД на 2025 г.  План ФХД на 2025 г.	12.2025 г.  12.2025 г.

	3) Разработка проектно-сметной документации устройства пандуса на школьном крыльце. 4) Разработка проектно-сметной документации переоборудования входных дверей для входа инвалидов-колясочников.		2025 г.	План ФХД на 2025 г.	12.2025 г.
			2025 г.	План ФХД на 2025 г.	12.2025 г.
2.	Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») 1) Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу школьного здания. 2) Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара, ведущего от центральному входу.  3) Переоборудование входных дверей для входа инвалидов-колясочников. 4) Обеспечение системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия.	Все категории	(3 этап)		
			2025 г	План ФХД на 2025г.	12.2025
			2025 г.	План ФХД на 2025г.	12.2025
			2026 г.	План ФХД на 2026г.	12.2026
			2027 г.	План ФХД на 2027г.	12.2027
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)	План ФХД на 2027г.	12.2027
3.1.	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: 1) Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу школьного здания от центральной калитки к школе. 2) Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара, ведущего от калитки центрального входа к школе.	К	2025	План ФХД на 2025г	12. 2025
		К	2025	План ФХД на 2025г	12.2025
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: 1) Тактильные знаки, контрастные полосы	С	2025	План ФХД на 2025г	12.2025
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1.	Ремонтные работы:  1) Оборудование наружной кнопки вызова.  2) Установка рельефной полосы перед лестницей.  3) Устройство пандуса на крыльце.	Все категории	2018	План ФХД на 2018г	выполнено
		С	2025	План ФХД на 2025г	12.2025
		К	2026	План ФХД на 2026г	12.2026

	4) Переоборудование входных дверей для входа инвалидов-колясочников.	К	2027	План ФХД на 2027г	12.2027
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: 1) Указатели пути движения.	К	2025		
3.3.	<b><i>По путям движения в здании</i></b>				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Капитальный ремонт дверных проемов и дверей школьного здания. 2) Адаптация путей движения (сглаживание порогов на 1 этаже) 3) Нанесение контрастной маркировки по школьному зданию.	К К, О С	2029 2029 2025	План ФХД на 2029г План ФХД на 2029г План ФХД на 2025г	12.2029 12.2029 12.2025
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации.				
3.4.	<b><i>По зоне оказания услуг</i></b>				
3.4.1.	Ремонтные работы				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: 1) Информационные знаки.	К, С	2025	План ФХД на 2025г	12.2025
3.5.	<b><i>По санитарно-гигиеническим помещениям</i></b>				
3.5.1	Ремонтные работы: 1) Капитальный ремонт туалетов	К	2029	План ФХД на 2029г	12.2029
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	<b><i>По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.</i></b>				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2025		
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2025		
3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания.	С	2029		
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и	Все категории	2029	План ФХД на 2029г	12.2029

	эвакуации с учетом особенностей восприятия.				
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации.	Все категории	2030		
3.7.	<b>По путям движения к объекту.</b>				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
	<b>II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.</b>				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно- распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап) 2018		
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап) 2017		
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап) 2017		
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап) 2019		
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	(1 этап) 2025		

2.	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		(1 этап)		
3.	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>		(1 этап)		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг <i>(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)</i>	Все категории	(1 этап) 2017		Сайт адаптирован для слабовидящих, информация для детей с ОВЗ и инвалидов <a href="http://sprint-gav.edu.yar.ru">http://sprint-gav.edu.yar.ru</a>

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: \_\_\_\_\_

Представитель общественного объединения инвалидов  
ЯОО ВОИ Гаврилов-Ямского района

\_\_\_\_\_ Е.Е. Леонтьев

(координаты для связи)

Дата согласования « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.