



«Утверждаю»
Директор
Гаврилов-Ямской ДЮСШ
И.В. Козлов
2023 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)**

муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.7
(помещение на ул. Машиностроителей, д.5)

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполне ния (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечани е (дата контроля и результат)
	I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») 1) Разработка проектно-сметной документации устройства пандуса на крыльце. 2) Разработка проектно-сметной документации переоборудования входных дверей для входа инвалидов-колясочников.	Все категории	(3 этап) 2025 г. 2025 г.	План ФХД на 2025 г. План ФХД на 2025 г.	12.2025 г. 12.2025 г.

2.	<p>Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)</p> <p>1) Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу</p> <p>2) Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара</p> <p>3) Переоборудование входных дверей для входа инвалидов-колясочников.</p> <p>4) Обеспечение системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия.</p>	Все категории	(3 этап)		
			2025 г.	План ФХД на 2025г.	12.2025
			2026 г.	План ФХД на 2026г.	12.2026
			2026 г.	План ФХД на 2026г.	12.2026
			2027 г.	План ФХД на 2027г.	12.2027
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)	План ФХД на 2027г.	12.2027
3.1.	По территории объекта				
3.1.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p>1) Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу здания.</p> <p>2) Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара.</p>	К	2025	План ФХД на 2025г	12. 2025
		К	2026	План ФХД на 2026г	12.2026
3.1.2.	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p>1) Тактильные знаки, контрастные полосы.</p>	С	2025	План ФХД на 2025г	12.2025
3.2.	По входу в здание				
3.2.1.	<p>Ремонтные работы:</p> <p>1) Устройство пандуса на крыльце.</p> <p>2) Переоборудование входных дверей для входа инвалидов-колясочников.</p>	К	2026	План ФХД на 2026г	12.2026
		К	2027	План ФХД на 2027г	12.2027
3.2.2.	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p>1) Указатели пути движения.</p>	К	2026		

3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Капитальный ремонт дверных проемов и дверей. 2) Адаптация путей движения (сглаживание порогов на 1 этаже) 3) Нанесение контрастной маркировки.	К К, О	2029 2025	План ФХД на 2029г План ФХД на 2025г	12.2029 12.2025
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы: 1)	К, С, О	2029	План ФХД на 2029г	12.2029
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: 1) Информационные знаки.	К, С	2025		
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: 1) Капитальный ремонт туалетной комнаты	К	2029	План ФХД на 2029г	12.2029
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2025		
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями.	С	2025		
3.6.3.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия.	Все категории	2029	План ФХД на 2029г	12.2029
3.6.4.	Развитие средств и носителей информации.	Все категории	2030		
3.7.	По путям движения к объекту.				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту.	Все категории	(1 этап)		
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности	Все категории	(1 этап)		

	пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.				
	II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно- распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап) 2018		
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап) 2017		
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап) 2017		
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап) 2019		
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	(1 этап) 2025		
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)		
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем	Все категории	(1 этап) 2017		Сайт адаптирован

	информации о состоянии доступности объекта и услуг <i>(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)</i>				для слабовидящих, информация для детей с ОВЗ и инвалидов http://sprint-gav.edu.yar.ru
--	--	--	--	--	---

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: _____

Представитель общественного объединения инвалидов
 ЯОО ВОИ Гаврилов-Ямского района

_____ Е.Е. Леонтьев

(координаты для связи)

Дата согласования « ____ » _____ 20 ____ г.