


«Утверждаю»
 Директор
 Гаврилов-Ямской ДЮСШ
 И.В. Козлов
 « 15 » 01 2023 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
 («дорожная карта» объекта)**

муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»
 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.7, корпус 1
 многофункциональный спортивный зал

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполне ния (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечани е (дата контроля и результат)
	I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.				
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») 1) Разработка проектно-сметной документации переоборудования входных дверей на автоматические для входа инвалидов-колясочников.	Все категории	(3 этап) 2025 г.	План ФХД на 2025 г.	12.2025
2.	Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») 1) Переоборудование входных дверей на автоматические для входа инвалидов-колясочников.	Все категории	(3 этап) 2025 г	План ФХД на 2025г.	12.2025

	2) Обеспечение системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия.		2025 г.	План ФХД на 2025г.	12.2025
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)	План ФХД на 2027г.	12.2027
3.1.	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: 1) Ремонт центральной калитки на легко открывающуюся в обе стороны 2) Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу школьного здания от центральной калитки к школе. 3) Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара, ведущего от калитки центрального входа к школе.	К К К	2025 2025 2025	План ФХД на 2025г План ФХД на 2025г План ФХД на 2025г	12. 2025 12.2025 12.2025
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: 1) Тактильные знаки, контрастные полосы 2) Табло информационное. 3) Терминал с индуктивной петлей, сенсорным экраном.	С С ГУ	2026 2026 2026	План ФХД на 2026г План ФХД на 2026г План ФХД на 2026г	12.2026 12.2026 12.2026
3.2.	По входу в здание				
3.2.1.	Ремонтные работы: 1) Переоборудование входных дверей на автоматические для входа инвалидов-колясочников.	К	2026	План ФХД на 2025г	12.2026
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: 1) Указатели пути движения. 2) Электронное табло для помещений 152*160*40.	К С	2025 2025		
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Адаптация путей движения (сглаживание порогов) 2) Нанесение контрастной маркировки по зданию.	К, О С	2029 2025	План ФХД на 2029г План ФХД на 2025г	12.2029 12.2025
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.4.	По зоне оказания услуг				

3.4.1.	Ремонтные работы: 1)	К, С, О	2029	План ФХД на 2029г	12.2029
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: 1) Информационные знаки. 2) Стенд. 3) Рельефно-точечный шрифт Брайля. 4) Объемное изображение информационная, индивидуальная система «Исток»	К, С Все категории С С	2025 2025 2025 2025	План ФХД на 2025г	
3.5.	<i>По санитарно-гигиеническим помещениям</i>				
3.5.1	Ремонтные работы: 1) Установка кнопки вызова персонала	К	2029	План ФХД на 2029г	12.2029
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	<i>По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.</i>				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте.	Все категории	2025		
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2025		
3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания.	С	2029		
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2029	План ФХД на 2029г	12.2029
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, памяток)	Все категории	2030		
3.7.	<i>По путям движения к объекту.</i>				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		

	II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией.				
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно- распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап) 2018		
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап) 2017		
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап) 2017		
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап) 2019		
1.5.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г, С	(1 этап) 2025		
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)		
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)		
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за	Все категории	(1 этап) 2017		Сайт адаптирован для слабовидящих.

	обеспечение доступности объекта и услуг)				информация для детей с ОВЗ и инвалидов http://sprint-gav.edu.yar.ru
--	--	--	--	--	---

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: _____

Представитель общественного объединения инвалидов
 ЯОО ВОИ Гаврилов-Ямского района

_____ Е.Е. Леонтьев

(координаты для связи)

Дата согласования «___» _____ 20___ г.